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Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

Lp. Zakres (od dnia podpisania umowy) Zalecany termin 
wykonania oraz 
wynagrodzenie 

ETAP I: 
Prace wstępne 
 
 

1. przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o 
przystąpieniu do sporządzenia przedmiotu zamówienia, 

2. przygotowanie wystąpień i załączników do PWIS i RDOŚ w sprawie uzgodnienia 
zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, 

3. zgromadzenie i analiza materiałów wyjściowych, w tym zgromadzenie kompletu 
podkładów mapowych, 

4. analiza stanu zagospodarowania i zabudowy [1] 
5. analiza uwarunkowań zewnętrznych, 
6. analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, 
7. określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, 
8.  analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu do 

sporządzenia planu wraz przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia [2], 
9. Przedstawienie powyższych analiz i wyników określenia zapotrzebowania na 

nową zabudowę mieszkaniową w gminie: Wójtowi oraz komisji Rady Gminy 
Zagrodno [4] i wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag i 
wniosków Zamawiającego [3] 

20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, tj. 
…………………… zł 
 
 
Zakłada się 5 miesięcy 
 
 
 
 

ETAP II: 
Prace 
planistyczne 
 
 

1. Opracowanie projektu planu zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. [5] 

2. Sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej – 
skala podstawowego rysunku 1:10000, [5] 

3. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko; 
4. Opracowanie ekofizjograficzne; 
5. Uzyskanie akceptacji projektu planu Wójta i komisji Rady Gminy Zagrodno 

oraz wprowadzenie ewentualnych korekt, 

20% 
wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, tj. 
……………………….. zł 
 
 
Zakłada się 6 miesięcy 
 

ETAP III: 
Opiniowanie, 
uzgadnianie i 
konsultacje 
społeczne 
 
 

1. Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej w Zagrodnie wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt; 
udział projektanta w posiedzeniu nad ww. projektem (w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego),  

2. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem 
projektu [6], 

3. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, 
4. Opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, 

zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich 
rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych 
w ramach konsultacji. 

30% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, tj. 
……………………. zł 
 
 
Zakłada się 5 miesięcy 
 

ETAP IV:  
Uchwalenie i 
zakończenie 
prac 

1. Przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym 
przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Wójtowi (w tym przekazanie 1 
kpl. wydruków rysunków planu w skali oryginalnej); [7] 

2. Prezentacja projektu na posiedzeniu poszczególnych Komisji ewentualnie sesji 
Rady Gminy, 

3. Opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 
2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 
1094 ze zm.), 

4. ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia, w tym 2 kpl wydruków 
rysunków w skali oryginalnej,[5] 
 

30% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, 
tj. 
…………………… 
 
Zakłada się 2 miesiące 
 
 
 

Razem: 100 % 
wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, tj. 
…………….. zł 
 
Ogółem 18 miesięcy 
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[1] analiza w formie planszy poglądowej – inwentaryzacyjnej (wersja elektroniczna w skali oryginału w formacie jpg. lub tif.), 

sporządzonej w skali uzgodnionej z Zamawiającym na podkładzie mapy zasadniczej, z zaznaczonymi obszarami, o których 

mowa w art. 13b ustawy o pizp (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej wykonania); 

[2]  do analizy należy załączyć planszę poglądową (wersja elektroniczna w skali oryginału w formacie jpg. lub tif.), 

sporządzoną w skali uzgodnionej z Zamawiającym na podkładzie obowiązującego planu miejscowego z zaznaczonym 

wyróżniającym się konturem obszarem wniosku (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej wykonania); 

[3] wersja elektroniczna (w formacie jpg. lub tif.) w kolorze w skali uzgodnionej z Zamawiającym; wydruk tekstu planu (1 

szt.) o układzie zapisu uzgodnionym z Zamawiającym,  

[4] prezentacja w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, obejmująca pkt 4-8 I 

etapu, (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej wykonania); 

[5] Projekt planu ogólnego w formie danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ust. 3 i 3a ustawy; 

wersja elektroniczna części graficznej winna być przekazywana Zamawiającemu formie numerycznej dostosowanej do 

systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – plik gml wraz z plikami wektorowymi rysunków na każdym etapie prac  

w formacie shp; dodatkowo pliki rastrowe w formacie jpg. lub tif., z nadaną georeferencją; tekst w formacie docx); 

[6] wersja elektroniczna oraz dodatkowo na płytach w ilości uzgodnionej z Zamawiającym; 

[7] na min. 2 tygodnie przed posiedzeniem komisji Rady Gminy przekazanie projektu planu wraz z uzasadnieniem i prognozą 

oddziaływania  

na środowisko do uchwalenia, zredagowanych w edytorze aktów prawnych w formacie XML, zgodnym z formatem 

używanym przez redakcję dziennika urzędowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wykonanych prac: 

• Wójtowi Gminy – propozycja rozpatrzenia wniosków do projektu przed skierowaniem do opiniowania  

i uzgadniania, projektu przed przekazaniem do wyłożeniem do publicznego wglądu (o ile zostaną wprowadzone 

istotne zmiany), propozycja rozstrzygnięcia uwag do projektu w celu skierowania do uchwalenia zgodnie z ww. 

harmonogramem. 

• Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – projektu na etapie opiniowania.  

• Radzie Gminy – projektu na komisjach poprzedzających sesję Rady. 

• w trakcie dyskusji publicznej. 

• w trakcie sesji Rady Gminy. 

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
 

 

W Y K O N A W C A                                                               Z A M A W I A J Ą C Y 
 
 

 


